

## FEATURES

- > 工事管理のデジタル化
- > 工程情報のリアル共有
- > ローテーション自動調整
- > 3クリック日報
- > スマホで現場管理
- > 業務フローとの連携
- > 原価管理との連携
- > 仕入・調達との連携

## BENEFITS

- > 工事工程の見える化
- > 工事工程の基準化
- > 工程進捗のリアル管理
- > 現場「属人化」の改善
- > 工事原価の見える化
- > 工事原価の削減
- > 工期短縮、収益向上
- > 現場作業生産性の向上


## Mewix©CPM 概要

## DATA SHEET

Mewix©CPMは、建築・設備業向けの工事工程管理システムです。お客様の基本情報から工程表、工事進捗など工事に関わる情報を一元で管理できます。進行中の現場の進捗管理、現場報告から資材調達、物流管理までの業務をサポートします。原価管理、資材調達、物流との連携によって、現場の作業生産性を正確に管理することができますし、工事完了後、工程管理情報を修繕管理に提供することができます。




## 工事工程管理システム



## Mewix©CPM 特徴

### ■ 基準工程による工程原価管理及び工程の自動作成・展開管理

工事原価、収益性および工事進行基準を基準工程として定義することによって、工事の契約条件、施工要求、季節状況などに応じて、基準工程より工事工程の自動作成・展開することができます。



通常の基準工程は「仮設工事」、「地盤改良」から「外構工事」、「引渡し」まで180以上のサブ工程より構成してあります。工事規模など条件に応じて、サブ工程の追加・変更・削除など自由に設計することができますので、小規模工事から長期工事まで基準工程を素早く対応することができます。

**PLATFORM**

- > JPML W3技術を採用
- > ELFフレームワーク
- > 省エネVMサーバ管理

**SPECIFICATION**


- > 物件登録管理
- > 基準工程管理
- > 工程作成管理
- > 資材納入管理
- > 工事業者管理
- > 工事進捗管理
- > 作業日報管理
- > ローテーション
- > 工程シミュレーション
- > 工程分析管理
- > 工事日程管理
- > 工事原価分析
- > 業務連絡管理
- > DBマスタ管理
- > 関連文書管理

**STANDARDS**

- > JPML, W3, ELF, VM, CLOUD DATABASE, ASP, Pandora

システム操作性

工事現場の職人さんに使いやすい「3クリック日報」入力方式を導入し、スマホで現場の写真を取ったり、日報を登録したりすることができますし、作業工程、納材確認、業務連絡など行うこともできます。



3クリック日報



作業カレンダー




工事写真

工程管理のデジタル化

■ 工程情報の共有による業務イノベーション

工事監督、職人、メーカー、物流など工事進行に関わる人々が必要な情報をいつでもどこでも共有することができますので、ミスがない情報伝達による作業効率の向上と旧来の業務運用フローの改革に繋がります。



配布バージョン

■ Xbiz® Edition

通常、弊社のソリューションとしてお客様に導入していただくサービスです。

■ Xbrand® Edition

Mewix©CPM Branding Policyに基づき、顧客の要望に合わせてカスタマイズ開発したシステムを顧客の独自運用サービスとしてブランディングする仕組みです。